

Kársnesskóli – Skólagerði	Auka leikmöguleika á norðurhluta lóðar, m.a. vegna Dægradvalar. Um 600 m ² . Áætlaður kostnaður 12-16 mkr.	Áfangi 1
	Endurgera suðurhluta lóðar í heild sinni, alls um 2.300 m ² . Áætlaður kostnaður 40-50 mkr.	Áfangi 1-2
	Ganga frá suðvestur- og vesturhluta lóðar, áfangaskipt.	Áfangi 3
Kársnesskóli – Vallargerði	Endurnýja austurhluta lóðar og auka leikmöguleika. Athuga möguleika á stækkun lóðar inn á núverandi Vallargerðisvöll. Um 1.000 m ² . Áætlaður kostnaður 14-18 mkr.	Áfangi 1
	Endurnýja leiktæki og yfirborð á vesturhluta lóðar, endurskoða og bæta leikmöguleika.	Áfangi 2
Álfhólsskóli – Digranes	Ganga frá suðurhluta lóðar, þar sem byggingar voru rifnar 2010 og endurnýja leiksvæði í suðvesturhorni, alls um 3.600 m ² . Áætlaður kostnaður 50-60 mkr.	Áfangi 2
	Endurskoða austurhluta lóðar.	Áfangi 2-3
Álfhólsskóli – Hjalli	Endurnýja leiksvæði og -tæki á vesturhluta lóðar og boltavöll (nú malarvöllur) í norðvesturhorni. Skoða svæðið í heild, um 2.800 m ² .	Áfangi 1-2
	Skoða nýtingu á svæði milli gerfigrasvallar og nýjustu álmu skólans.	Áfangi 2
Snælandsskóli	Endurnýjun leiksvæða, bæði tækja / búnaðar og yfirborðs.	Áfangi 2
	Huga að betri nýtingu á núverandi grassvöl austan skólans.	Áfangi 3
Smáraskóli	Endurhanna leiksvæði og endurnýja hluta leiktækja / búnaðar og yfirborðs á norðausturhluta lóðar. Um 1.100 m ² . Áætlaður kostnaður 10-12 mkr.	Áfangi 1-2
	Gera nýjan gerfigrasvöll á vesturhluta lóðar, t.d. þar sem lausar kennslustofur stóðu áður. Um 600 m ² . Áætlaður kostnaður 15-18 mkr.	Áfangi 2
	Endurgera hluta svæðis á vesturhluta lóðar og gera þar útikennslusvæði. Setja upp girðingu á vesturhluta lóðar. Fjölga leikmöguleikum á lóð.	Áfangi 2-3
	Skoða nýtingu á svæði milli skólalóðar og íþróttahússins Smárans.	Áfangi 3
Lindaskóli	Endurnýja leiktæki og undirlag.	Áfangi 2-3
	Endurskoða ýmsa lóðarhluta, m.a. svæði á vesturhluta lóðar þar sem lausar kennslustofur stóðu áður.	Áfangi 3
Salaskóli	Ljúka við svæði milli grjóthleðslu og malbiksvalla og setja þar upp leiktæki á öruggu yfirborði, alls um 1.100 m ² . Áætlaður kostnaður 20-22 mkr.	Áfangi 1
	Fjölgað leiktækjum á lóð og skipt um undirlag.	Áfangi 2
	Endurskoða nýtingu á lóðarhlutum, t.d. í portum og á svæði milli skólans og íþróttamiðstöðvarinnar Versala.	Áfangi 3

Tafla 41. Tillaga að forgangsröðun brýnustu verka í endurgerð skólalóða.

Mikilvægt er að kostnaðaráætlanir séu gerðar samhliða því að endurbætur lóðar eru hannaðar. Einnig er nauðsynlegt að framkvæmdalisti í töflu 41 sé endurskoðaður reglulega og uppfærður.

Hvað þarf helst að bæta á lóðinni á næstu árum að mati starfshópsins?

- Endurhanna leiksvæði og endurnýja hluta leiktækja, búnaðar og hluta yfirborðs á norðausturhluta lóðar. Um 1.100 m².
- Gera nýja battavöll á vesturhluta lóðar, t.d. þar sem lausar kennslustofur stóðu áður.
- Endurgera hluta svæðis á vesturhluta lóðar og gera þar útikennslusvæði.
- Setja upp girðingu á vesturhluta lóðar.
- Fjölga leikmöguleikum á lóð.
- Skoða nýtingu á svæði milli skólalóðar og íþróttahússins Smárans.



Mynd 42. Smáraskóli 1998. FB



Mynd 43. Smáraskóli 1998. FB

